
Comune di Lodi

0 Approvazione DOCFAP

1 Valutazione individuazione operatore economico partecipazione

2 Affidamento incarico partecipazione

3 Informazione, divulgazione, promulgazione e partecipazione con la cittadinanza

4 Affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)

5 Redazione della bozza di progetto di fattibilità tecnico economica  (PFTE)

6 Redazione e Consegna del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)

7 Verifica e approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)

8 Condivisione pubblica del progetto

9 Redazione del progetto esecutivo (PE)

10 Appovazione del progetto esecutivo (PE)

11 Redazione del bando di gara

12 Espletamento procedure di gara per individuazione dell'operatore economico

13 Consegna cantiere e inizio dei lavori

14 Realizzazione opere GreenWay come da progetto esecutivo

11 mesi           12 mesi 7 mesi 5 mesi 14 mesi
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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 
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