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Gruppo di progettazione:
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AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
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TRENTO E TRIESTE E DALL'ORO
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ID Nome attività Durata

1
OBBLIGHI EXTRACONTRATTUALI 241 g

2 EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività preliminari 30 g

3 EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su viale Pavia - RIF. TAV. 42 28 g

4 EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su via Nino dall'Oro - RIF. TAV. 42 28 g

5 EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su viale Trento e Trieste - RIF. TAV. 42 30 g

6 EXTRA APPALTO - BOB viale Pavia - RIF. TAV. 97 21 g

7 EXTRA APPALTO - BOB via Nino Dall'Oro - RIF. TAV. 97 14 g

8 EXTRA APPALTO - BOB viale Trento e Trieste FASE 1 - RIF. TAV. 97 14 g

9 EXTRA APPALTO - BOB viale Trento e Trieste FASE 2 - RIF. TAV. 97 14 g

10 EXTRA APPALTO - BOB ASSISTENZA DURANTE LE FASI DI SPINTA MONOLITE - RIF. TAV. 97 18 g

11 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LODI 480 g

12 LAVORAZIONI 420 g

13  ATTIVITA' SU VIALE PAVIA 335 g

14  CANTIERIZZAZIONE 14 g

15 FASE 0 - RIF. TAV. 92 14 g

19  MONOLITE 272 g

20 FASE 1 - RIF. TAV. 92 30 g

24 FASE 2 - RIF. TAV. 92 14 g

30 FASE 3 - RIF. TAV. 92 14 g

32 FASE 4 - RIF. TAV. 92 21 g

36  FASE 5  - RIF. TAV. 92 75 g

47 0 g

48 POTENZIALE SOSPENSIONE LEGITTIMA DEI LAVORI IN ATTESA DEL TERZO 

TRIMESTRE 2023

0 g

49 0 g

50 ATTRAVERSAMENTO FERROVIA 55 g

66 REALIZZAZIONE MANUFATTO 3 14 g

70 OPERE STRUTTURALI RAMPA 98 g

80  ATTIVITA' SU VIA NINO DALL'ORO 345 g

81  CANTIERIZZAZIONE 9 g

86  FASI ZONA CON SCAVO A MENSOLA - FASI ZONA CON PUNTONI DI CONTRASTO 300 g

87  FASE 0A - RIF. TAV. 93 28 g

89 FASE 0B- RIF. TAV. 93 28 g

91 FASE 1- RIF. TAV. 93 40 g

93  FASE 2- RIF. TAV. 93 14 g

96  FASE 3- RIF. TAV. 93 14 g

99  FASE 4- RIF. TAV. 93 14 g

101  FASE 5- RIF. TAV. 93 7 g

105  FASE 6- RIF. TAV. 93 21 g

108  FASE 7- RIF. TAV. 93 28 g

110  FASE 8 - FINALE- RIF. TAV. 93 14 g

112  ATTIVITA' SU VIALE TRENTO E TRIESTE 331 g

113  CANTIERIZZAZIONE 4 g

117  FASI ZONA CON TOP DOWN 313 g

118 DEVIAZIONE TRAFFICO SU CORSIA A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO2 g

119  FASE 9 PARTE A - RIF. TAV. 94 24 g

122  FASE 10 PARTE A - RIF. TAV. 94 3 g

124  FASE 11 PARTE A - RIF. TAV. 94 5 g

127  FASE 12 PARTE A - RIF. TAV. 94 42 g

132 DEVIAZIONE TRAFFICO SU CORSIA A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO2 g

133 scavo superficiale area propedeutico alla BOB 2 g

134  FASE 9 PARTE B - RIF. TAV. 94 16 g

137  FASE 10 PARTE B - RIF. TAV. 94 5 g

139  FASE 11 PARTE B - RIF. TAV. 94 5 g

142  FASE 12 PARTE B - RIF. TAV. 94 42 g

146 RIPRISTINO TRAFFICO A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 2 g

147  FASE 13 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94 21 g

151  FASE 14 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94 21 g

154  FASE 15 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94 28 g

156  FASE 16 PARTE A  - RIF. TAV. 94 7 g

158  FASE 16 PARTE  B  - RIF. TAV. 94 7 g

160  FASE 17  - RIF. TAV. 94 17 g

163 CONSOLIDAMENTO ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE 108 g

176 FINITURE E COMPLETAMENTI 75 g

181 GIORNATE METEREOLOGICAMENTE SFAVOREVOLI 60 g

OBBLIGHI EXTRACONTRATTUALI

EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività preliminari

EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su viale Pavia - RIF. TAV. 42

EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su via Nino dall'Oro - RIF. TAV. 42

EXTRA APPALTO - SOTTOSERVIZI ENTI GESTORI: attività su viale Trento e Trieste - RIF. TAV. 42

EXTRA APPALTO - BOB viale Pavia - RIF. TAV. 97

EXTRA APPALTO - BOB via Nino Dall'Oro - RIF. TAV. 97

EXTRA APPALTO - BOB viale Trento e Trieste FASE 1 - RIF. TAV. 97

EXTRA APPALTO - BOB viale Trento e Trieste FASE 2 - RIF. TAV. 97

EXTRA APPALTO - BOB ASSISTENZA DURANTE LE FASI DI SPINTA MONOLITE - RIF. TAV. 97

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LODI

LAVORAZIONI

 ATTIVITA' SU VIALE PAVIA

 CANTIERIZZAZIONE

FASE 0 - RIF. TAV. 92

 MONOLITE

FASE 1 - RIF. TAV. 92

FASE 2 - RIF. TAV. 92

FASE 3 - RIF. TAV. 92

FASE 4 - RIF. TAV. 92

 FASE 5  - RIF. TAV. 92

POTENZIALE SOSPENSIONE LEGITTIMA DEI LAVORI IN ATTESA DEL TERZO TRIMESTRE 2023

INIZIO: TERZO QUADRIMESTRE 2023

ATTRAVERSAMENTO FERROVIA

REALIZZAZIONE MANUFATTO 3

OPERE STRUTTURALI RAMPA 

 ATTIVITA' SU VIA NINO DALL'ORO

 CANTIERIZZAZIONE

 FASI ZONA CON SCAVO A MENSOLA - FASI ZONA CON PUNTONI DI CONTRASTO

 FASE 0A - RIF. TAV. 93

FASE 0B- RIF. TAV. 93

FASE 1- RIF. TAV. 93

 FASE 2- RIF. TAV. 93

 FASE 3- RIF. TAV. 93

 FASE 4- RIF. TAV. 93

 FASE 5- RIF. TAV. 93

 FASE 6- RIF. TAV. 93

 FASE 7- RIF. TAV. 93

 FASE 8 - FINALE- RIF. TAV. 93

 ATTIVITA' SU VIALE TRENTO E TRIESTE

 CANTIERIZZAZIONE

 FASI ZONA CON TOP DOWN

DEVIAZIONE TRAFFICO SU CORSIA A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

 FASE 9 PARTE A - RIF. TAV. 94

 FASE 10 PARTE A - RIF. TAV. 94

 FASE 11 PARTE A - RIF. TAV. 94

 FASE 12 PARTE A - RIF. TAV. 94

DEVIAZIONE TRAFFICO SU CORSIA A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

scavo superficiale area propedeutico alla BOB

 FASE 9 PARTE B - RIF. TAV. 94

 FASE 10 PARTE B - RIF. TAV. 94

 FASE 11 PARTE B - RIF. TAV. 94

 FASE 12 PARTE B - RIF. TAV. 94

RIPRISTINO TRAFFICO A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

 FASE 13 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94

 FASE 14 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94

 FASE 15 PARTE A - B  - RIF. TAV. 94

 FASE 16 PARTE A  - RIF. TAV. 94

 FASE 16 PARTE  B  - RIF. TAV. 94

 FASE 17  - RIF. TAV. 94

CONSOLIDAMENTO ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

FINITURE E COMPLETAMENTI

GIORNATE METEREOLOGICAMENTE SFAVOREVOLI
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