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ID Nome attività

1 NUOVA ROTATORIA INCROCIO 
S.S.9 E S.P.26

2 APPRONTAMENTO CANTIERE

3 SCOTICO E SCAVO DI 
SBANCAMENTO VIA DEL 
GUADO

4 TRATTAMENTO A CALCE

5 SCAVO DI SBANCAMENTO 
ROTATORIA

6 FORMAZIONE MASSICCIATA 
STRADALE

7 FORMAZIONE FOSSI

8 OPERE DI SMALTIMENTO 
ACQUE

9 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 
STRADALE VIA DEL GUADO E 
PRIMA META' DELLA 
ROTATORIA

10 OPERE DI PAVIMENTAZIONE 
STRADALE SECONDA META' 
DELLA ROTATORIA

11 POSA IN OPERA DI BARRIERE 
STRADALI

12 SEGNALETICA STRADALE

13 RIMOZIONE CANTIERE E 
PULIZIA
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