

Comune di Lodi

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Scuola ARCOBALENO

Via Tortini, Lodi



Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Giovanni Amosi

Il Progettista
Ing. Luca Bertoni

Scuola Primaria Arcobaleno – Via Tortini, Lodi

Intervento di efficientamento energetico



FABRYCA

Società di Ingegneria srl

Via Volturmo, 55 – 26900 LODI

pec@pec.fabryca.it

Tel. 0371-470299 / 0371-470339

CRONOPROGRAMMA

Archivio

20231002

aggiornamenti	1	30/06/2026	2	9/07/2026	3		data	CUP E14D23003680006
	5		6		7		Maggio 2026	

A11

[illegible]

			REDAZIONE PROGETTO				APPROVAZIONE PROGETTO		AFFIDAMENTO LAVORI		FASE DI ESECUZIONE																										FASE DI COLLAUDO								
N	LAVORAZIONE	IMPORTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1	REDAZIONE PROGETTO	€ 150.000,00				€ 37.500,00		€ 37.500,00							€ 18.750,00					€ 18.750,00								€ 18.750,00										€ 18.750,00							
2	APPROVAZIONE PROGETTO																																												
3	AFFIDAMENTO																																												
4	ALLESTIMENTO CANTIERE – MONTAGGIO PONTEGGIO	€ 53.639,06									€ 13.409,76	€ 13.409,76	€ 13.409,76	€ 13.409,76																															
5	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPOTTO	€ 160.385,13																							€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	€ 14.580,47	
6	SOSTITUZIONE SERRAMENTI	€ 592.707,76																			€ 98.784,63	€ 98.784,63	€ 98.784,63	€ 98.784,63	€ 98.784,63																				
7	RIMOZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO ESISTENTE	€ 7.606,77													€ 3.803,39	€ 3.803,39																													
8	RIMOZIONE COPERTURA	€ 28.437,79														€ 9.479,26	€ 9.479,26	€ 9.479,26																											
9	RIFACIMENTO COPERTURA	€ 277.857,68																			€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.732,21	
10	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 106.374,96																										€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74	€ 26.593,74
11	SMONTAGGIO PONTEGGIO E CANTIERE	€ 13.409,76																																											
12	COLLAUDO	€ 5.000,00																																											
		€ 1.395.418,93	€ -	- €	- €	- € 37.500,00	- €	€ 37.500,00	- €	- €	- € 13.409,76	€ 13.409,76	€ 13.409,76	€ 13.409,76	€ 3.803,39	€ 3.803,39	€ 9.479,26	€ 9.479,26	€ 9.479,26	€ 34.732,21	€ 34.732,21	€ 34.73																							


