COMUNE

7

O

| LODI

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “PISCINA FERRABINI” IN VIA

FERRABINI A LODI (LO)

II° perizia di variante

Cronoprogramma dei lavori
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - II° PERIZIA DI VARIANTE
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FINE
12/06/26
12/06/26

INIZIO

81 23/03/26
23/03/26

9+2
2+2
1+3

vivina

modificato in I° perizia
modificato in I° perizia
modificato in I° perizia
modificato in I° perizia
modificato in I° perizia
modificato in I° perizia
chiusura lastre e rasature
modificato in I° perizia
chiusura lastre e rasature
modificato in I° perizia
modificato in perizia
modificato in perizia
modificato in perizia
modificato in perizia

i +2 sono per pluviali
diviso in due per chiusura e rasature
modificato in perizia
chiusura lastre e rasature

strutture e 1 lato
posa cavidotti
posa tubazioni
strutture e 1 lato
posa cavidotti
posa tubazioni
posa cavidotti
strutture e 1 lato
posa cavidotti
posa tubazioni

NOTE

Massetto pendenze copertura
Isolazione copertura

Pannelli sandwich e lattonerie
Murature interne 1

Impianto elettrico 1

Impianto meccanico 1
Murature interne 2

Impianto elettrico 2

Impianto meccanico 2

Posa soglie e davanzali

Posa pavimenti e rivestimenti
Posa serramenti esterni
Rivestimenti facciata

Posa porte interne

Posa controsoffitti

Murature interne 1

Impianto elettrico 1

Impianto meccanico 1
Murature interne 2

Impianto elettrico 2

Impianto meccanico 2

Posa soglie e davanzali

Posa pavimenti e rivestimenti
Posa serramenti esterni
Rivestimenti facciata

Posa porte interne

Posa controsoffitti

Intonaco armato esterna
Puntellazione muri

Pulizia detriti interni

Isolanti Massetti

Pareti in cartongesso
Pavimenti e rivestimenti interni
Rivestimenti esterni
Impianto elettrico 1

Impianto elettrico 2
Murature interne 1

Impianto elettrico 1

Impianto meccanico 1
Murature interne 2

Impianto elettrico 2

Impianto meccanico 2

Posa soglie e davanzali
Sottofondi

Posa pavimenti e rivestimenti
Pitture esterne

Posa serramenti esterni

Posa porte interne

Posa controsoffitti

Impianti locale tecnico

Muro perimetrale cunicolo
Iglu cunicolo con cappa
Illuminazione piscine
Massetto pendenze bordo piscina
Pavimento bordo piscina

Posa falsi telai
Magrone
Platea

Porte interne
Pitture interne
Pitture interne
Parapetti

ATTIVITA'

Corpo A

inghisaggi

elevazioni in cls perimetrali
montaggio ponteggio

solaio copertura lastre predalles
realizzazione cappotto perimetrale
Strutture metallica copertura
Sottofondi

Corpo B/C2

opere strutturali

Sottofondi

coperture / lattonerie

Corpo C1

Contromuri

Solaio copertura

Copertura

Vespaio areato

Soglie e davanzali
Serramenti esterni
Controsoffitti

Scarichi e adduzioni

Sanitari

Corpo D

opere strutturali

Corpo E

Opere edili locale impianti
Scarichi e adduzioni piscina
Sfioro piscina

SISTEMAZIONI ESTERNE

10
10
10
20
10

izia
izia

tain I° per
tain II° per

aggiun

dopo consolidamento C1
aggiun

ive

t

traCleB

ioni aggiun

Iznione

linea di scarico vasca compenso piccola
maggiori oneri per strutture corpo C1

Recinzioni e cancelli perimetrali

Invarianza
Pavimentazioni esterne
Rec

Fondazione muro
Elevazioni muro

Posa recinzione
Lavoraz

sottoservizi

Cabine a rotazione

demolizione recinzione esistente
scavo

sgusce corpi A, B, C1,D

scarioco acqua clorata vaschette
fondazione cabine a rotazione
finiture piscina

sottostrutture corpi B/C2
sottostrutture corpi C1
sottostrutture corpi D
cartongessi e controsoffitti corpo D
0Ods12 (modifiche copertura D)



